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У складу са чл. 12 Закона о ефикасном коришћењу енергије ''Службени  гласник 

РС", бр. 25/2013), а у складу са Стратегијом развоја енергетике Републике Србије, Акционим 

планом за енергетску ефикасност у Републици Србији и Програмом енергетске ефикасности 

општине Параћин 2019-2022, на основу члана 40. Статута општине Параћин (''Службени лист 

општине Параћин'' бр. 22/18 и 4/19), Скупштина општине Параћин на седници одржаној дана 

_______2019.године, донела је: 

 

План енергетске ефикасности за 2019. год.



 

Мера бр. 1 – ОШ „Бранко Крсмановић“ Сикирица 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача и система грејања 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Пројектантска 

фирма 

изабрана у 

поступку јавне 

набавке 

Активност у 

току, започета 

октобра 2018., у 

завршној је фази 

Буџет општине, 

1,2 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Припрема квалитетне 

техничке 

документације   за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Март            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Министарство 

рударства и 

енергетике РС 

Мај – јуни    

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Мај – јуни    

2019. год. 

Буџет општине, 

0,7 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Октобар        

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Октобар       

2019. год. 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације, 

56,0 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације 

2020. – 2021. 

год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 



 

Мера бр. 2 – ОШ „Бранко Радичевић“ Стубица 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача и система грејања 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Пројектантска 

фирма 

изабрана у 

поступку јавне 

набавке 

Активност у 

току, започета 

октобра 2018., у 

завршној је фази 

Буџет општине, 

0,9 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Припрема квалитетне 

техничке 

документације   за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Март            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Министарство 

рударства и 

енергетике РС 

Мај – јуни    

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Мај – јуни    

2019. год. 

Буџет општине, 

0,4 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Октобар        

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Октобар       

2019. год. 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације, 

24,56 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације 

2020. – 2021. 

год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 

 



 

Мера бр. 3 – ОШ „Бранко Радичевић“ Буљане 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача и система грејања 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Пројектантска 

фирма 

изабрана у 

поступку јавне 

набавке 

Активност у 

току, започета 

октобра 2018., у 

завршној је фази 

Буџет општине, 

0,9 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Припрема квалитетне 

техничке 

документације   за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Март            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Министарство 

рударства и 

енергетике РС 

Мај – јуни    

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Мај – јуни    

2019. год. 

Буџет општине, 

0,4 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Октобар        

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Октобар       

2019. год. 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације, 

33,17 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације 

2020. – 2021. 

год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 

 



 

Мера бр. 4 – ОШ „Бранко Радичевић“ Поповац 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача и система грејања 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Израда пројектно-

техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Пројектантска 

фирма 

изабрана у 

поступку јавне 

набавке 

Активност у 

току, започета 

октобра 2018., у 

завршној је фази 

Буџет општине, 

0,9 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Припрема квалитетне 

техничке 

документације   за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Март            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Министарство 

рударства и 

енергетике РС 

Мај – јуни    

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Мај – јуни    

2019. год. 

Буџет општине, 

0,4 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Октобар        

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Октобар       

2019. год. 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације, 

45,5 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Секретаријат за 

екон. послове 

Швајцарске 

конфедерације 

2020. – 2021. 

год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 

 



 

Мера бр. 5 – ОШ „Бранко Крсмановић“ Дреновац 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Одобравање 

пројектно-техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Активност у 

току. 
- 

Верификована 

техничка 

документација за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Април            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције  

Aприл          

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције 

Април               

2019. год. 

Буџет општине, 

0,5 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Мај               

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Јуни – септембар 

2019. год. 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС, 

81,0 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Септембар 2019. 

– мај 2020. год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 

 



 

Мера бр. 6 – ОШ „Радоје Домановић“ Параћин 

1. Назив мере Реконструкција грађевинског омотача 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Одобравање 

пројектно-техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Активност у 

току. 
- 

Верификована 

техничка 

документација за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Април            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције  

Aприл          

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције 

Април               

2019. год. 

Буџет општине, 

0,5 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Мај               

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Јуни – септембар 

2019. год. 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС, 

202,0 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Септембар 2019. 

– мај 2020. год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 

 



 

Мера бр. 7 – Центар за социјални рад Параћин 

1. Назив мере Доградња објекта, реконструкција грађевинског омотача 

2. Попис активности на спровођењу мере у 2019. години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Период  

спровођења 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Одобравање 

пројектно-техничке 

документације за 

реализацију 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Активност у 

току. 
- 

Верификована 

техничка 

документација за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Добијање решења 

којим се одобрава 

извођење радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Април            

2019. год. 
- 

Добијање решења по 

чл. 145 Закона о 

планирању и 

изградњи 

2.3

. 

Расписивање јавне 

набавке за избор 

извођача радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције  

Aприл          

2019. год. 
- 

Избор 

квалификоване и 

квалитетне фирме за 

извођење радова 

2.4

. 

Расписивање јавне 

набавке за надзор 

над извођењем 

радова 

Општина        

Параћин 

Управа за 

инвестиције 

Април               

2019. год. 

Буџет општине, 

0,5 мил. дин. 

без ПДВ-а 

Избор стручних 

квалификованих 

лица за надзор над 

извођењем радова 

2.5

. 
Пријава радова 

Одељење за 

урбанизам 

Општинске 

управе 

Параћин 

Мај               

2019. год. 
- 

Одобравање почетка 

извођења радова у 

складу са Законом о 

планирању и 

изградњи 

2.6

. 

Извођење свих 

радова 

предвиђених 

пројектном 

документацијом 

Предузеће 

изабрано на 

јавном тендеру 

као извођач 

радова 

Мај – септембар 

2019. год. 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС, 

57 мил. дин. 

Квалитетно изведени 

радови који ће 

довести до смањења 

потрошње финалне 

енергије у објекту 

2.7

. 

Евалуација и 

праћење ефеката 

пројекта 

Канцеларија за 

управљање 

јавним 

улагањима РС 

Септембар 2019. 

– мај 2020. год. 
- 

Смањење потрошње 

енергије и смањење 

емисије СО2 



 

Мера бр. 16 – Систем водоснабдевања 

1. Назив мере 
Напајање аутоматике бунара и црпних станица 

фотонапонским панелима 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Формирање 

комисије, 

расписивање јавне 

набавке, 

прикупљање 

понуда и избор 

извођача  

ЈП Водовод Април 2019. 

године 

 Избор квалитетног 

извођача за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Извођење радова, 

пуштање у пробни 

рад система 

Изабрани 

извођач 

Јуни -септембар 

2019. године 

 Уграђени квалитетни 

фотонапонски 

панели 

2.3

. 

Комплетирање 

грађевинске 

документације, 

пријем радова и 

плаћање извођачу 

Изабрани 

извођач, ЈП 

Водовод 

Октобар 2019. 

године 

Средства ЈП 

Водовод, 

800.000 дин без 

ПДВ-а 

Квалитетно завршени 

радови и извршене 

финансијске обавезе 

2.4

. 

Праћење рада 

система у 

гарантном року 

ЈП Водовод Октобар 2019. 

године 

 Квалитетно 

функционисање 

система 

 



 

Мера бр. 17 – Систем водоснабдевања 

1. Назив мере 
Уградња фреквентних регулатора на бунарима                    

и црпним станицама 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Формирање 

комисије, 

расписивање јавне 

набавке, 

прикупљање 

понуда и избор 

извођача  

ЈП Водовод Април 2019. 

године 

 Избор квалитетног 

извођача за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Извођење радова, 

пуштање у пробни 

рад система 

Изабрани 

извођач 

Јуни -септембар 

2019. године 

 Уграђена квалитетна 

опрема 

2.3

. 

Комплетирање 

грађевинске 

документације, 

пријем радова и 

плаћање извођачу 

Изабрани 

извођач, ЈП 

Водовод 

Октобар 2019. 

године 

Средства ЈП 

Водовод, 

900.000 дин без 

ПДВ-а 

Квалитетно завршени 

радови и извршене 

финансијске обавезе 

2.4

. 

Праћење рада 

система у 

гарантном року 

ЈП Водовод Октобар 2019. 

године 

 Квалитетно 

функционисање 

система 

 



 

Мера бр. 18 – Систем водоснабдевања 

1. Назив мере 
Замена пумпних агрегата на бунарима и црпним 

станицама 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Формирање 

комисије, 

расписивање јавне 

набавке, 

прикупљање 

понуда и избор 

извођача  

ЈП Водовод Мај 2019. године  Избор квалитетног 

извођача за 

реализацију пројекта 

2.2

. 

Извођење радова, 

пуштање у пробни 

рад система 

Изабрани 

извођач 

Август-октобар 

2019. године 

 Уграђена квалитетна 

опрема 

2.3

. 

Комплетирање 

грађевинске 

документације, 

пријем радова и 

плаћање извођачу 

Изабрани 

извођач, ЈП 

Водовод 

Новембар 2019. 

године 

Средства ЈП 

Водовод, 

800.000 дин без 

ПДВ-а 

Квалитетно завршени 

радови и извршене 

финансијске обавезе 

2.4

. 

Праћење рада 

система у 

гарантном року 

ЈП Водовод Новембар 2019. 

године 

 Квалитетно 

функционисање 

система 

 



 

Мера бр. 20 – Корисници базе за систем енергетског менаџмента 

1. Назив мере 
Обука корисника ИСЕМ базе за управљање подацима о 

потрошњи енергије 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Прикупљање 

података о јавним 

објектима  

Енергетски 

менаџер 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 

Прикупљени 

неопходни подаци за 

сваки јавни објекат 

2.2

. 

Креирање нових 

објеката и 

корисника ИСЕМ 

базе 

Администра-

тори ИСЕМ 

базе 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 
Придружени објекти 

ИСЕМ бази 

2.3

. 

Организовање 

обука за крајње 

кориснике ИСЕМ 

базе 

Енергетски 

менаџер 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 

Обучени корисници 

за управљање 

подацима у бази 

2.4

. 

Праћење уношења 

података о 

објектима у ИСЕМ 

базу, анализа и 

предлагање 

корективних мера 

Енергетски 

менаџер, 

крајњи 

корисници 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 

Праћење потрошње 

енергије у објектима, 

превентивно и 

корективно деловање 

 



 

Мера бр. 21 – Запослени у јединици локалне самоуправе 

1. Назив мере Едукација запослених у ЈЛС о значају уштеде енергије 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Едукација 

стручних лица 

присуствовањем 

скуповима и 

конференцијама из 

области енергетске 

ефикасности  

Енергетски 

менаџер 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 

Подигнут ниво знања 

стручних лица из 

области енергетске 

ефикасности  

2.2

. 

Организовање 

предавања и 

радионица на тему 

енергетске 

ефикасности за све 

нивое запослених 

Енергетски 

менаџер 
Континуирано - 

Подигнут ниво знања 

запослених у ЈЛС из 

области енергетске 

ефикасности, 

превентивно и 

корективно деловање 

у окружењу у коме 

раде 

 



 

Мера бр. 22 – Становништво и привреда 

1. Назив мере 

Перменентно информисање и подизање нивоа свести свих 

структура становништва о значају примене мера 

енергетске ефикасности, сарадња са привредом у смислу 

промоције тих мера 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац 

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Припрема 

материјала у 

штампаном и 

електронском 

облику из области 

енергетске 

ефикасности  

Енергетски 

менаџер 

Активност у 

току, 

континуирано 

- 

Припремљен 

квалитета материјал 

за подизање нивоа 

свести и знања свих 

грађана из области 

енергетске 

ефикасности  

2.2

. 

Укључивање "кол" 

центра у едукацију 

грађанства на тему 

енергетске 

ефикасности, 

презентовање 

информација за све 

структуре 

становништва 

Енергетски 

менаџер, 

запослени у 

"кол" центру 

Континуирано - 

Подигнут ниво знања 

свих грађана из 

области енергетске 

ефикасности, 

превентивно и 

корективно деловање 

у окружењу у коме 

живе и раде 

2.3

. 

Организовање 

ликовних и 

литерарних 

конкурса, квизова, 

и радионица на 

тему енергетске 

ефикасности за 

ђаке и предшколце 

Енергетски 

менаџер, 

наставничко 

особље 

Континуирано - 

Подигнут ниво знања 

ђака и предшколаца 

из области 

енергетске 

ефикасности, 

превентивно и 

корективно деловање 

у окружењу у коме 

проводе време 

2.4

. 

Организовање 

едукација, 

конкурса и 

радионица на тему 

енергетске 

ефикасности и 

сарадња са 

привредом 

Енергетски 

менаџер, 

невладине 

организације, 

привредна 

предузећа 

Континуирано - 

Подигнут ниво знања 

свих структура 

становништва, као и 

запослених, из 

области енергетске 

ефикасности, 

превентивно и 

корективно деловање 

у окружењу у коме 

живе и раде 

 



 

Мера бр. 23 – Правни акти на нивоу локалне самоуправе 

1. Назив мере 

Доношење обавезујуће правне регулативе и планских и 

стратешких докумената у ЈЛС којима се обезбеђује  

примена мера енергетске ефикасности 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац        

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Формирање 

стручних тимова за 

израду предлога 

одлука о обавезној 

примени мера 

енергетске 

ефикасности у 

објектима ЈЛС  

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Примењене мере 

енергетске 

ефикасности 

приликом 

одржавања, 

реконструкције или 

изградње објеката у 

надлежности ЈЛС 

2.2

. 

Формирање 

стручних тимова за 

израду предлога 

одлука о примени 

мера енергетске 

ефикасности у 

поступцима јавних 

набавки добара и 

услуга  

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Избор квалитетних 

добављача, 

производа и услуга 

који укључују мере 

енергетске 

ефикасности 

2.3 

Формирање 

стручних тимова за 

израду планских 

докумената 

(просторни и 

урбанистички 

планови, планови 

урбане мобилности 

и сл.) који ће 

примењивати мере 

енерг. ефикасности 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Усвојени и 

примењени плански 

и стратешки 

документи који 

доприносе уштеди 

енергије 

2.4 
Усвајање одлука на 

скупштинским 

телима и примена 

Општина 

Параћин 
Континуирано - 

Усвојене и 

примењене 

обавезујуће одлуке 

које доприносе 

уштеди енергије 

 



 

Мера бр. 25 – Јавни објекти у надлежности локалне самоуправе 

1. Назив мере 
Спровођење енергетских прегледа јавних објеката у 

надлежности ЈЛС 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац        

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Формирање 

стручних тимова, 

израда планова и 

динамике 

енергетских 

прегледа јавних 

објеката 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Припремљена основа 

за квалитетно 

спровођење 

енергетских прегледа 

објеката у 

надлежности ЈЛС 

2.2

. 

Спровођење 

енергетских 

прегледа јавних 

објеката 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Прикупљени 

релевантни подаци о 

јавним објектима 

2.3 

Уношење података 

у базу ИСЕМ, 

анализа података, 

припрема предлога 

за унапређење 

енергетских 

својстава објеката 

Општина 

Параћин 
Континуирано - 

Правовремене 

превентивне и 

корективне мере на 

јавним објектима, 

праћење уштеде 

енергије 

 



 

Мера бр. 26 – Систем енергетског менаџмента 

1. Назив мере 

Подизање капацитета општине у области управљања 

енергијом и стварање услова за добијање Европске 

енергетске награде (ЕЕА) 

2. Попис активности на спровођењу мере у првој години 

 
Опис          

активности 

Носилац        

активности 

Рок за 

спровођење 

Финанс. 

извори 

Очекивани 

резултати 

2.1

. 

Доношење правне 

регулативе и 

планских и 

стратешких 

докумената ЈЛС у 

области ЕЕ 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Усвојени и 

примењени плански 

и стратешки 

документи који 

доприносе уштеди 

енергије 

2.2

. 

Примена мера ЕЕ у 

поступцима јавних 

набавки добара и 

услуга  

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Избор квалитетних 

добављача, 

производа и услуга 

који укључују мере 

енергетске 

ефикасности 

2.3 

Едукација 

запослених у ЈЛС и 

свих структура 

становништва о 

значају ЕЕ 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Подигнут ниво знања 

свих грађана из 

области енергетске 

ефикасности, 

превентивно и 

корективно деловање 

у окружењу у коме 

живе и раде 

2.4 

Спровођење 

енергетских 

прегледа јавних 

објеката, анализа и 

унапређење 

енергетских 

својстава објеката 

Енергетски 

менаџер, 

стручни 

тимови 

Континуирано - 

Правовремене 

превентивне и 

корективне мере на 

јавним објектима, 

праћење уштеде 

енергије 
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